



Mission des Volontaires Contre la Pauvreté - TOGO

Réf. ONG N° 298/MEFP/2004 du 14 septembre 2004

Adresse du siège : 04 BP 128 Lomé 04 – Téléphone : (228) 251 34 45

Email : mvcptogo@yahoo.fr - LOME - TOGO

Une lumière qui brille dans les ténèbres en milieu scolaire, professionnel et rural.

ANTENNE DE SOKODE

BP. 656 – Sokodé Tél. 25 51 04 59

Email : mvcp_sok@yahoo.fr

RAPPORT D'EXECUTION DU PROJET DES ROTARIENS RC GRENCHEN

Introduction

Grâce à l'appui financier des bonnes volontés à travers la MVCP Suisse -en particulier le RC Grenchen- le projet d'élevage des pondeuses initié par la Division Développement Rural de la MVCP a été lancé. Après 4 mois d'activités, nous avons le plaisir de présenter ici le premier rapport à nos Partenaires. Il sera présenté comme suit

- Résumé analytique des activités menées
- Difficultés rencontrées
- Rapport financier
- Conclusion, recommandation

1. Résumé analytique des activités

Les principales activités menées pour la réalisation du projet d'élevage de pondeuses à la ferme de la MVCP à Sokodé dans la région centrale du Togo sont

- La recherche de l'expertise
- Les démarches pour l'acquisition du terrain
- La négociation commerciale pour l'importation des poussins
- La construction des bâtiments d'élevage
- Le recrutement du technicien
- L'équipement
- L'achat d'aliments

1.1 La recherche de l'expertise

La réussite de toute entreprise passe par une bonne expertise dans le domaine cibler. Pour mieux réussir ce projet d'élevage, les techniciens de la MVCP, ont pris contact avec les spécialistes en aviculture, visité des unités d'élevage de pondeuses ; ceci afin d'avoir suffisamment d'informations pour éviter les erreurs au maximum.

1.2. Les démarches pour l'acquisition du terrain

Pour sécuriser les investissements de la MVCP, les techniciens ont entrepris les démarches pour l'achat du domaine sur lequel se déroule le projet. Ceci évitera à la longue les problèmes fonciers qui sont fréquents dans notre pays et souvent difficiles à résoudre.

Pour le moment, les propriétaires terriens ont accepté de vendre 5 ha à la MVCP pour ses activités. Le prix d'achat convenu est de 420.000F CFA /ha soit 2.100.000 F CFA les 5ha. Les tractations sont difficiles et ne sont pas encore terminées car la communauté qui cède ce domaine n'a pas l'habitude de vendre ses terres.

PHOTO 1 : délimitation du domaine à acheter avec les propriétaires terriens



1.3. La négociation commerciale pour l'importation des poussins

Pour une meilleure qualité des futures poules pondeuses, les techniciens ont décidé d'importer les poussins de la Belgique au lieu de les importer du Ghana ou de les acheter auprès des unités de production des poussins locaux. Notons que les poussins importés de la Belgique ont toujours donné de bons résultats dans notre pays depuis des années. Ainsi les techniciens ont identifié un importateur expérimenté, un docteur vétérinaire, basé dans la capitale, Lomé, et ont mené des négociations commerciales avec lui pour l'importation de 1300 poussins. Ces poussins seront livrés à la MVCP au prix de 950F CFA l'unité. Il y a un dépassement de 300 poussins à importer par rapport à l'effectif annoncé dans le projet à la base, pour des raisons de mortalités éventuelles jusqu'à l'entrée en porte. Ce dépassement permettra alors d'avoir au moins 1000 têtes au démarrage de la ponte.

1.4. La Construction des bâtiments d'élevage.

Deux bâtiments d'élevage de 15mx57m chacun, adaptés à l'élevage des pondeuses en milieu tropical sont en train d'être achevés par deux groupes de spécialistes, les maçons et les menuisiers, tous expérimentés dans le travail du bâtiment.

PHOTO 2 : les bâtiments d'élevage presque achevés à la ferme



1.5. Le recrutement du technicien

Comme prévu, un technicien Supérieur en élevage vient d'être recruté avec l'appui du conseil d'Administration de la MVCP, pour s'occuper de cet élevage. Il a déjà pris fonction et sera mis à l'essai pour une période de 3 mois, avant toute décision d'engagement définitif

1.6. L'équipement

Du matériel d'élevage (mangeoires, abreuvoirs, bottes, et une moto pour le technicien recruté viennent d'être achetés.

PHOTO 3 : la moto du technicien



PHOTO 4 : le matériel d'élevage



1.7. L'achat d'aliment

Le principal ingrédient pour composer l'alimentation des poussins a été acheté et stocké. Il s'agit du maïs qui rentre pour 50% dans la composition de la ration alimentaire des pondeuses. La quantité achetée est d'environ 1 150Kg ceci pour servir pendant les premiers mois. Les autres ingrédients seront achetés dans les prochains jours.

Tel est pour le moment le niveau d'exécution du projet d'élevage de pondeuses. Les activités se poursuivent et il est prévu l'introduction des poussins dans les poulaillers dans le mois de Septembre.

1.8 L'Achat des poussins

Avec l'aide d'un importateur, les poussins ont été obtenus le 22 septembre 2011 à Lomé en provenance de la Hollande. Au total 1302 poussins ont été réceptionnés et transporté de la capitale au centre du pays où se trouve le site d'élevage. Aux bons soins du technicien en élevage, qui a été recruté pour cette activité, ces poussins évoluent actuellement bien. Le nombre total de poussins morts jusqu'à ce jour est de 9 dont 3 par accident.



Poussins dans leur abri



Technicien entrain de donner la provende aux poussins



Poussins au repos

2. Difficultés rencontrées

Les principales difficultés rencontrées dans ce travail sont :

- Le coût élevé des matériaux de construction
- La lenteur des travaux
- La rareté des techniciens spécialisés compétents dans l'élevage des pondeuses
- La résistance des propriétaires terriens à la vente. Ils préfèrent la donation, et au plus la location, car dans la plupart des communautés africaines, la terre est un bien inaliénable. Elle doit rester l'héritage de génération en génération.

Ceci est en contradiction avec le souci des acteurs de développement tels que la MVCP qui veut sécuriser leur investissement.

3. Rapport financier

Le présent rapport part du 01 janvier 2011 au 31 juillet 2011 et se présente en produit et charges.

Les produits

Il s'agit ici des entrées provenant des fonds virés par le Club des Rotary présentés dans le tableau suivant.

Tableau des produits

VIREMENT	CHF	Taux de Change	CFA		
	Brut		Brut	Frais bancaires	Net
1er VIREMENT	30 000,00	497,78000	14 933 400	23 060	14 910 340
2ème VIREMENT	9 160,00	562,78000	5 155 065	15 021	5 140 044
Total viré	39 160,00		20 088 465	38 081	20 050 384

Au total, nous avons encaissé 20 050 384 F CFA après déduction de divers frais bancaires de 38 081 FCFA. Le montant brut s'élevait à 20 088 465 FCFA.

Les charges

Les charges engagées pour la production des activités avicole depuis le démarrage jusqu'au 30 septembre 2011 se présentent dans le tableau annexé.